



14 de agosto de 2020

**REEMPLAZO DE LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN DE LA TUBERÍA DE GEYSERS -  
PROYECTO RETRASADO**

**No de proyecto: 02243**

Estimado Residente:

La Ciudad de Santa Rosa y la empresa Piazza Construction se han estado preparando para comenzar las actividades de construcción relacionadas con el proyecto de reemplazo de las juntas de expansión de la tubería de Geysers y se preveía que comenzarían las obras el 1º de septiembre de 2020 aproximadamente. La semana pasada, la Ciudad recibió la notificación de que el equipo crítico para el proyecto y necesario para reemplazar las juntas de expansión no será entregado a tiempo para cumplir con la ventana de cierre del proyecto. El personal de la Ciudad consideró las opciones y determinó que el mejor camino a seguir sería retrasar el proyecto hasta el próximo cierre programado de la tubería de Geysers que se prevé que ocurrirá en julio de 2021.

El alcance del proyecto debería permanecer sin cambios y una vez que la Ciudad haya finalizado un nuevo calendario de construcción, usted recibirá notificación de la fecha de inicio prevista. Se le enviará otra notificación por correo aproximadamente dos semanas antes del inicio de la construcción. Gracias por su paciencia mientras la Ciudad trabaja para hacer estas mejoras necesarias para la tubería de Geysers. Si usted tiene alguna pregunta o preocupación, por favor no dude en comunicarse conmigo por correo electrónico ([erauber@srcity.org](mailto:erauber@srcity.org)) o por teléfono al 707-543-3847.

Cordialmente,

J. ERICH RAUBER, P.E., G.E.  
Ingeniero Supervisor